

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор
 МБОУ В-Ханжоновская СОШ
 _____ В.А.Безуглова

**ПЛАН («Дорожная карта»)
 мероприятий по созданию и открытию центра образования естественно- научной
 и технологической направленностей «Точка роста»
 в МБОУ В-Ханжоновской СОШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"> - Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования: - издание приказа о создании Центра образования; - утверждение Положения о деятельности Центра образования; - назначение руководителя Центра; - утверждение штатного расписания; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования; 	Приказ директора школы о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию.	декабрь 2022 г.

2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.	Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования посредством печатных СМИ (новости, интервью), сетевых СМИ и Интернет- ресурсов (статьи, новости), социальных сетей (новости, анонсы) . Размещение на официальном сайте школы баннера «ТОЧКА РОСТА» - федеральной сети центров образования с гиперссылкой на постоянно действующую страницу сайта, размещение на ней информационных материалов (статьи, новости, онлайн- реклама). 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.	В течение реализации проекта
3.	Определение помещений для зонирования Центра		Март 2023г.
4.	Согласование дизайн-проекта зонирования помещений		Апрель 2023г.
5.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания «Физики», «Химии», «Биологии» в том числе: - анализ и подбор кадрового состава Центра; - обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»; - обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование».	Удостоверение о повышении квалификации	Май-июнь 2023г.
6.	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра		Август 2023г.
7.	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;	Проведение приемки и наладка оборудования и средств обучения.	Май - август 2023г.

8.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях «предусмотренных для создания центра образования «Точка роста»	Июнь- август 2023г.
9.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра «Точка роста»	Июнь- август 2023г.
10.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	Июнь- август 2023г.
11.	Завершение оформления аудиторий «Точка роста», приведение Центра образования в соответствие брендбуку.	Отчет директора школы	Август 2023г.
12.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ В-Ханжоновской СОШ в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2023г.
13.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в единый день открытий.	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию и функционированию Центра	01.09.2023 г.
14.	Организация и проведение родительского семинара-собрания «Знакомство с Центром «Точка роста»		Сентябрь 2023г.
15.	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ В-Ханжоновской СОШ	Формирование приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2023г.
16.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
17.	Обеспечение максимального вовлечения учащихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности.	Достижение индикативных показателей результативности	В течение реализации проекта
18.	Подготовка и проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников		Сентябрь- октябрь

			2023г.
19.	Проведение опроса общественного мнения о работе Центра, в том числе с помощью социальных сетей, школьного сайта.		Декабрь 2023г.
20.	Анализ работы Центра за первое полугодие 2023-2024 учебного года		Январь 2024 г.
21.	Проведение публичного отчета о деятельности Центра за 2023-2024 учебный год		Июнь 2024 г.
22.	Мониторинг реализации мероприятий дорожная карта	Отчет	Ежемесячно